

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО (ИННОВАЦИОННОГО) ПРОЕКТА (ФЭП)

«Разработка и внедрение модели функционирования системы комплексной подготовки спортивного и кадрового резерва»

№ п/п	Основное содержание и методы деятельности проекта	Условия организации работы	Средства контроля и обеспечения достоверности результатов	Ресурсное обеспечение и источники финансирования проекта	Прогнозируемые результаты/ целевые индикаторы эффективности по каждому этапу
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 27.06.2022-31.12.2022					
Задача 1. Создание научно-методического центра в структуре федерального училища олимпийского резерва с целью межрегионального и межведомственного взаимодействия					
1.	Выбор участников проекта и подписание соглашения о совместной экспериментальной (инновационной) деятельности с заинтересованными организациями	Проведение рабочих совещаний, направление запросов потенциальным участникам	Анализ потенциальных предложений участников ФЭП	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Подписанное соглашение о совместной экспериментальной (инновационной) деятельности
2.	Оформление заявки на признание экспериментальной (инновационной) площадкой ФГБУ ПОО «БГУОР»	Проведение рабочих встреч участников ФЭП. Формирование заявки, программы, плана	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Согласованная Минспортом России заявка на признание экспериментальной (инновационной) площадкой ФГБУ ПОО «БГУОР»
3.	Разработка и утверждение штатного расписания научно-методического центра (НМЦ)	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ФЦПСР и текущей деятельности участников ФЭП	Структура НМЦ, список штатных сотрудников НМЦ.
4.	Создание научно-методического центра (НМЦ) в структуре ФГБУ ПОО «БГУОР»	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Локальный акт ФГБУ ПОО «БГУОР» о создании НМЦ
5.	Внесение изменений в устав ФГБУ ПОО «БГУОР»	Проведение рабочих совещаний участников	Проведение профессиональной	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО	Локальный акт

		ФЭП	экспертизы	«БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	
6.	Определение площадей и размещение НМЦ (лаборатории и другие необходимые помещения). Определение перечня необходимого инвентаря и оборудования для работы НМЦ	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Подготовка помещений для расположения НМЦ на базе ФГБУ ПО «БГУОР»
7.	Разработка текущих и перспективных планов работы НМЦ	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Метод экспертного анализа	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Планы работы НМЦ
8.	Подготовка предложений по созданию аппаратно-программного комплекса для оперативного контроля и оценки физических качеств, функциональной и психологической подготовленности спортсменов	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Предложения перечня оборудования для созданию аппаратно-программного комплекса для оперативного контроля и оценки физических качеств, функциональной и психологической подготовленности спортсменов
9.	В счет государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности	Информационные материалы, локальные акты
10.	Обеспечение поставки специализированного оборудования для сбора и обработки экспериментальных данных и материалов, необходимых для реализации проекта	Проведение поставок	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Оформление документов о передаче оборудования

Задача 2. Совершенствование системы спортивного отбора с учетом необходимости практической реализации в субъектах Российской Федерации положений Федерального закона о гармонизации					
1.	Разработка программы и плана реализации комплексного сопровождения спортивной подготовки	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Разработанные программа и план реализации комплексного сопровождения спортивной подготовки
2.	Разработка программы спортивного отбора с применением комплекса научно-обоснованных методик	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Программа спортивного отбора
3.	Формирование экспертной группы для комплексной оценки спортивной подготовленности и составления рекомендаций по спортивному отбору.	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Локальный акт о составе экспертной группы
4.	Разработка модельных программ спортивной подготовки с учетом периодизации спортивной подготовки по культивируемым видам спорта	Сбор и анализ существующих информационных систем по заданной тематике	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Модельная программа спортивной подготовки
5.	Организация деятельности экспертной группы для проведения комплексной оценки спортивной подготовленности и составление дальнейших рекомендаций по спортивному отбору	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП, запрос участникам ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Рекомендации по спортивному отбору
Задача 3. Реализация комплекса мер по научно-методическому и медико-биологическому обеспечению подготовки спортивного резерва с учетом необходимости практической реализации в субъектах Российской Федерации положений Федерального закона о гармонизации					
1	Анализ и обобщение полученных на предварительном этапе результатов деятельности федеральной экспериментальной	Анализ материалов	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников	Информационно-аналитические материалы

	(инновационной) площадки			ФЭП	
Задача 4. Оптимизация системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров с учетом необходимости практической реализации в субъектах Российской Федерации положений Федерального закона о гармонизации					
1	Проведение мониторинга востребованности образовательных программ учреждениями спортивной подготовки	Мониторинговые исследования	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Аналитические материалы
2	Проведение мониторинга обеспеченности кадрами учреждений спортивной подготовки	Мониторинговые исследования	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Аналитические материалы
Задача 5. Реализация модели регионального взаимодействия училищ олимпийского резерва с врачебно-физкультурными диспансерами по вопросам медицинского и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва					
1.	Формирование модели регионального взаимодействия училищ олимпийского резерва с врачебно-физкультурными диспансерами по вопросам медицинского и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Разработанная модель, информационно-аналитические материалы
Задача 7. Организация и проведение тестирования работников федерального училища олимпийского резерва по вопросам медико-биологического обеспечения спортивной подготовки					
1.	Организация и проведение тестирования работников федерального училища олимпийского резерва по вопросам медико-биологического обеспечения спортивной подготовки.	Мониторинговые исследования	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Информационные материалы

II. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 11.07.2022 – 31.12.2024					
Задача 2. Совершенствование системы спортивного отбора с учетом необходимости практической реализации в субъектах Российской Федерации положений Федерального закона о гармонизации					
1.	Внесение предложений по изменению правил приема в ФГБУ ПОО «БГУОР» с учетом экспертной оценки спортивной подготовленности	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Информационные материалы с предложениями
Задача 3. Реализация комплекса мер по научно-методическому и медико-биологическому обеспечению подготовки спортивного резерва с учетом необходимости практической реализации в субъектах Российской Федерации положений Федерального закона о гармонизации					
1.	Повышение квалификации и стажировки сотрудников организаций, участвующих в проекте	Участие в курсах повышения квалификации, стажировки для участников ФЭП	Документы о повышении квалификации, стажировки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Информационные материалы
2.	Информационное обеспечение деятельности федеральной экспериментальной площадки с использованием интернет-ресурсов, в том числе Министерства спорта Российской Федерации	Создание информационного обеспечения деятельности ФЭП	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Информационные материалы
3.	Разработка методических материалов по специальности 49.02.01 «Физическая культура и спорт»	Разработка и внедрение методических материалов по специальности	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Информационные материалы с предложениями
4.	Публикации научных статей по итогам ФЭП	Издание научно-практических сборников, публикация статей и информационных материалов	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Информационные материалы с предложениями и рекомендациями

Задача 4. Оптимизация системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров с учетом необходимости практической реализации в субъектах Российской Федерации положений Федерального закона о гармонизации					
1.	Разработка образовательных программ для тренеров по интерпретации результатов медицинского обследования спортсменов	Сбор материалов, формирование программ, подбор экспертов	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Информационные материалы с предложениями и рекомендациями
2.	Подготовка и проведение ежегодных семинаров, круглых столов для тренеров и студентов выпускных курсов по теме ФЭП	Сбор материалов, формирование программ, подбор экспертов	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Информационные материалы с предложениями и рекомендациями
3.	Разработка и реализация не менее 1 раза в год программ дополнительного профессионального образования (КПК), в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для работников отрасли физической культуры	Сбор материалов, формирование программ, проведение курсов повышения квалификации	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Информационные материалы с предложениями и рекомендациями
Задача 5. Реализация модели регионального взаимодействия училищ олимпийского резерва с врачебно-физкультурными диспансерами по вопросам медицинского и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва					
1.	Реализация программы медицинского обследования спортсменов ФГБУ ПОО «БГУОР»	Сбор и систематизация материалов по итогам медицинского обследования, анализ полученных результатов	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Информационные материалы с предложениями и рекомендациями
2.	Внедрение аппаратно-программного комплекса для оперативного контроля и оценки физических качеств, функциональной и психологической подготовленности спортсменов	Сбор и систематизация материалов, анализ полученных результатов	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Информационные материалы с предложениями и рекомендациями

3.	Апробация и внедрение модели регионального взаимодействия училищ олимпийского резерва с врачебно-физкультурными диспансерами по вопросам медицинского и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва	Проведение рабочих совещаний, формирование программы, подбор экспертов	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Отчетные и информационные материалы
4.	Разработка подходов к обеспечению эффективного взаимодействия между организациями различной ведомственной принадлежности при реализации программ спортивной подготовки	Проведение рабочих совещаний, формирование программы, подбор экспертов	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Отчетные и информационные материалы
Задача 6. Внедрение технологии автоматизированного тестирования физических качеств на этапах спортивной подготовки					
1.	Проведение комплексного тестирования студентов ФГБУ ПОО «БГУОР»	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Паспорт здоровья спортсменов
2.	Апробация и внедрение технологии автоматизированного тестирования физических качеств на этапах спортивной подготовки в ФГБУ ПОО «БГУОР»	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Отчетные и информационные материалы о поведении тестирования
III. ЭТАП ОБОБЩЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 01.01.2025 – 31.12.2025					
Задача 2. Совершенствование системы спортивного отбора с учетом необходимости практической реализации в субъектах Российской Федерации положений Федерального закона о гармонизации					
1.	Анализ и обобщение полученных результатов исследования в части совершенствования	Анализ материалов	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности	Информационно-аналитические материалы

	системы спортивного отбора			участников ФЭП	
Задача 3. Реализация комплекса мер по научно-методическому и медико-биологическому обеспечению подготовки спортивного резерва с учетом необходимости практической реализации в субъектах Российской Федерации положений Федерального закона о гармонизации					
1.	Подготовка отчета о деятельности федеральной экспериментальной (инновационной) площадки	Сбор и анализ материалов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Информационно-аналитические материалы
Задача 5. Реализация модели регионального взаимодействия училищ олимпийского резерва с врачебно-физкультурными диспансерами по вопросам медицинского и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва					
1.	Анализ, обобщение полученных результатов исследования и обработка экспериментальных данных в части внедрения модели регионального эффективного взаимодействия ФГУОР с врачебно-физкультурным диспансером по вопросам медицинского и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва	Анализ материалов	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках государственного задания ФГБУ ПОО «БГУОР» и текущей деятельности участников ФЭП	Информационно-аналитические материалы

Директор ФГБУ ПОО «БГУОР»

А.А. Солонкин